



KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS KŪRYBINIŲ, TIRIAMŪJŲ, PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO ETAPAI

2023 m. lapkričio 24 d. Nr. V-85
Klaipėda

Vadovaudamasi Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtinto „Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 2023-2024 mokslo metų ugdymo planu“, 122 punktu,

t v i r t i n u Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos kūrybinių, tiriamųjų, projektinių darbų rengimo etapų datas.

Direktorė

Rasa Mašurinienė

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Bridikienė
2023-11-24

PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO ETAPŲ DATOS

Etapai	Atliekami darbai	Terminai
I etapas.	Temos pasirinkimas.	2023-12-11 – 2024-01-10
II etapas.	Darbo tikslų ir uždavinių iškėlimas, susitarimas dėl darbo atlikimo etapų su darbo vadovu.	2024-02-19 – 2024-02-23
III etapas.	Informacijos rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir analizavimas	2024-02-26 – 2024-03-15
IV etapas.	Sukauptos informacijos apibendrinimas ir darbo kūrimas	2024-03-18 – 2024-04-13
V etapas.	Kūrybinių, tiriamųjų darbų ir jų aprašų pristatymas darbo vadovui.	2024-04-15 – 2024-04-26
VI etapas.	Viešo kūrybinių, tiriamųjų darbų pristatymo rengimas ir viešas darbų pristatymas grupėje.	2024-05-20 – 2024-05-31
VII etapas.	Baigiamoji kūrybinių darbų konferencija gimnazijoje.	2024-06-13